

TEST PLAN

SWAGGER PETSTORE API

Table of Contents

INTRODUCTION	3
1.1 OBJECTIVES.....	3
1.2 TEAM MEMBERS	3
2 SCOPE.....	3
3 TEST APPROACH	4
4 TEST ENVIRONMENT	4
5 MILESTONES / DELIVERABLES.....	4
5.1 TEST SCHEDULE	4

Introduction

1.1 Objectives

Dokumen ini menjelaskan manual API testing test plan pada **Swagger Petstore API**. Tujuan dari rencana pengujian ini adalah untuk mendefinisikan ruang lingkup pengujian, pendekatan, sumber daya, dan jadwal untuk pengujian manual endpoint API menggunakan Insomnia berdasarkan dokumentasi Swagger (OpenAPI).

Rencana pengujian ini hanya berfokus pada pengujian API manual. Pengujian otomatis berada di luar ruang lingkup dan ditangani dalam repositori terpisah.

1.2 Team Members

Resource Name	Role
Budi O	QA
N/A	N/A

2 Scope

2.1 In scope

Scope yang akan dilakukan dalam testing untuk SWAGGER PETSTORE API kali ini yaitu :

1. Manual testing dari REST API endpoints menggunakan insomnia
2. HTTP methods : GET, POST, PUT, DELETE
3. Cakupan Validasi : Status codes, Reponse body, Error messages
4. Positive dan negative test cases

2.2 Out Scope

Jadi ada beberapa scope yang tidak ditest dalam project kali ini

No	Fitur	Alasan
1	Performance Test (Stress/load testing)	Terkait performance test akan dilakukan di beda project.
2	Security testing	
3	API Automation testing	Terkait performance test akan dilakukan di beda project.

3 Test Approach

API akan diuji secara manual menggunakan Insomnia dengan mengirimkan permintaan HTTP ke endpoint yang telah ditentukan. Kasus uji diambil dari dokumentasi Swagger dan dieksekusi satu per satu.

Setiap kasus uji mencakup:

- Endpoint
- Metode HTTP
- Parameter/body permintaan
- Hasil yang diharapkan
- Hasil actual
- Status pengujian (Pass/Failed)

Pengujian negatif dilakukan dengan mengirimkan input yang tidak valid atau tidak terduga untuk memverifikasi penanganan kesalahan dan ketahanan API.

4 Test Environment

Informasi terkait tentang lingkungan pengujian sebagai berikut :

- a. Tools : Insomnia
- b. OS : Windows
- c. API Environment : Public Swagger Petstore API

5 Milestones / Deliverables

5.1 Test Schedule

No	Task Name	Jenis	Waktu Sebenarnya		Waktu Sebenarnya	
			Start	Finish	Start	Finish
1	Test Planning	Manual	03/11/2025	04/11/2025	03/11/2025	04/11/2025
2.	Test Case	Manual	05/11/2025	06/11/2025	05/11/2025	06/11/2025
3.	Eksekusi Pengujian	Manual	06/11/2025	08/11/2025	06/11/2025	08/11/2025
4	Report Test	Manual	10/11/2025	11/11/2025	10/11/2025	11/11/2025
5	Final Test	Automation	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025